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KIRJASTON HANKEVAIHTOEHTOJA 
 
Arkkitehtikilpailun voittaneen suunnitelmaratkaisun rakentamiskustannuksia tarkasteltaessa on 
tullut esiin kaksi vaihtoehtoista suunnitelmaratkaisua, joiden kustannusarviot ja perusteet on 
esitetty jäljempänä. Kellaripysäköintivaihtoehdosta on laadittu erillinen suunnitelmaratkaisu 
sekä budjetti (ei sisälly tähän tarkasteluun). 
 
Vaihtoehto 1: Kirjaston laajuus n. 2.800 hym2 ja Opiston laajuus n. 520 hym2 
 
Kirjaston hyötypinta-alaa pienennetään noin 200 m2 (7 %) alkuperäisestä 3000 hym2:stä, 
jolloin kirjaston pinta-ala on noin 2800 hym2, opistoa varten varattu laajuus 520 hym2 säilyy 
edelleen. Kirjaston toimivuuteen ja käytettävyyteen jonkin verran epätoivottuja vaikutuksia, 
muttei liiaksi. Kustannusten väheneminen tulee suoraan materiaalimäärien vähennyksistä 
julkisivuissa ja sisäpinnoissa, suunniteltuun LVIS - tekniikkaan laajuuden muutoksella on 
varsin vähäinen vaikutus. Pinta-alan pienentyessä on myös palo-osastointi voitu poistaa 
opiston ja kirjaston väliltä. 
 
Vaihtoehto 2: Kirjaston laajuus n. 2.700 hym2 ja Opiston laajuus n. 520 hym2 
 
Kirjaston hyötypinta-alaa pienennetään 300 m2 (12 %) alkuperäisestä 3000 hym2:stä. 
Kustannusten väheneminen kuten edellisessä vaihtoehdossa, mutta julkisivun suhteellinen 
osuus rakennuskustannuksista kasvaa. Oletettavissa on todennäköisesti vaikeuksia kirjaston 
toimivuudelle ja käytettävyydelle verrattaessa alkuperäiseen suunnitelmaratkaisuun. 
 
Hankevaihtoehtojen kustannustarkastelu 
 
Seuraavassa taulukossa on esitetty rakennuskustannusarviot alkuperäiselle 
suunnitelmavaihtoehdolle sekä edellä kuvatuille vaihtoehdoille 1 ja 2. Kyseiset kustannusarviot 
eivät sisällä autopaikkojen pysäköintitalokustannusosuutta (n. 1,5 MFIM) eikä tämän 
hankkeen kellaripysäköintivaihtoehdon kustannuksia. Hinnat esitetty ilman alv:a. 
 
 
 

 Alkuperäinen 
suunnitelma  Vaihtoehto 1  Vaihtoehto 2  

Kirjaston hyötyneliöt  3000 2800 2700
Opiston osuus  520 520 520 
hym2 yhteensä  3520 3320 3220 
Kustannusarvio  49 330 000 47 480 000 46 700 000 
mk / hym2  14 000 14 300 14 500 
Opiston osuus  7 300 000 7 440 000 7 540 000 
Kirjaston osuus  42 030 000 40 040 000 39 160 000

 


